

g

Dodatok č.1

ktorým sa mení zmluva o dielo č. : 10000084403/3489 uzatvorená dňa 26.09.2012 podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších zmien a doplnení, podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi v jej texte uvedenými zmluvnými stranami, t.j. medzi Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica (ako objednávateľ) a **Skanska SK a.s.** (ako zhotoviteľ) (ďalej v texte len „zmluva“),

uzatvorený podľa článku XII. bod 2 zmluvy
nasledovne:

Článok I.
Zmluvné strany

**MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA
ZÁHORSKÁ BYSTRICA**

Evidenčné číslo zmluvy: *DODATOK 12/2013 k m.z. 26/2012*

Zmluva uzatvorená dňa: *12.4.2013*

Nadobudla účinnosť dňa: *15.4.2013*

Doba trvania zmluvy: *—*

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica
Námestie rodiny I
843 57 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Krúpa, starosta
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 1229042/0200
DIČ : 2020919230
IČO : 604 887
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B

Štatutárny zástupca: predstavenstvo, zastúpené :
Ing. Miroslav Potoč – podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimír Kotrík – člen predstavenstva

Zmluva sa týka : Závod cesty, mosty SK

Osoby oprávnené rokovať :

-vo veciach zmluvných : Ing. Jakub Kolesár – oblastný manažér Západ
Ing. Viktor Janovič – špecialista zmlúv senior

-vo veciach technických
a realizačných : Ing. Jakub Kolesár – oblastný manažér Západ
Ing. Miroslav Patsch – vedúci strediska HSV 0401

Bankové spojenie:

Číslo účtu :

DIČ : 2020478955

IČO: 31 611 788

IČ DPH : SK2020478955

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa vzájomne dohodli na úprave a doplnení znenia zmluvy formou dodatku č. 1 k nej, predmetom ktorého je:

a) Zmena doby plnenia z dôvodu pozastavenia realizácie prác v súvislosti s nepriaznivými klimatickými podmienkami

Článok II. Zmeny

V texte článku III. Doba plnenia sa týmto dodatkom mení znenie bodu č.1 nasledovne :

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo riadne zhotoviť, ukončiť a protokolárne odovzdať objednávateľovi v rozsahu uvedenom v predmete zmluvy, pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok v nasledovných termínoch:

Predpokladaný začiatok prác je 5 dní po odovzdaní staveniska

Ukončenie prác do 31.08.2013 „


II. Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
- Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Tento dodatok sa povinne zverejňuje podľa § 5a odst. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z. na webovom sídle objednávateľa. Za povinné zverejnenie dodatku zodpovedá objednávateľ.
- Dodatok k zmluve je vyhotovený v šiestich originálnych vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok k zmluve neuzatvorili v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, s dodatkom sa dôkladne oboznámili, s jeho obsahom súhlasia a na znak súhlasu s ním ho podpisujú.
- Týmto dodatkom sa súčasne ruší pôvodná Príloha č.1 k zmluve a nahrádza sa novou prílohou č.1 ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto dodatku


Bratislave, dňa 12.4.2013

V Bratislave, dňa 05.04.2013


.....
g. Jozef Krúpa
rosta


.....
Ing. Miroslav Potoč
podpredseda predstavenstva

 SKANSKA Skanska SK a.s.


.....
Ing. Vladimír Kotrík
člen predstavenstva

