

k zml. č. 7/2011

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA
ZÁHORSKÁ BYSTRICA

Evidenčné číslo zmluvy: 14/2011/dielo

DODATOK č. 1

Zmluva uzatvorená dňa: 15.12.2011

k Zmluve o dielo zo dňa 15.08.2011

Nadobudla účinnosť dňa: 16.12.2011

Obdobie trvania zmluvy:

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Štatutárny zástupca:

Námestie Rodiny č. 1 , 834 57 Bratislava

Osoby oprávnené konať

Ing. Jozef Krúpa, starosta

vo veciach zmluvy:

Ing. Jozef Krúpa

vo veciach technických:

Ing. Katarína Macáková

Bankové spojenie:

VÚB a.s. Bratislava - Lamač

číslo účtu:

1229-042/0200

IČO:

604 887

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Ateliér Slabey s.r.o.

Sídlo:

Pútnická 18, 841 06 Bratislava

IČO:

44 082 258

DRČ:

2022584971

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Štatút. zástupca:

Ing. arch. Ladislav Slabey

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody menia a dopĺňajú Zmluvu o dielo zo dňa 15.08.2011 nasledovne:

Čl. III

Predmet plnenia

Článok III., ods. 3.1.1 sa mení a dopĺňa - rozsah o inžiniersko – geologické práce (ponuka tvorí prílohu tohto dodatku).

Čl. V

Čas plnenia

5.1.

Článok V. ods. 5.1 sa mení

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, zrealizuje v termíne:

do 20.12.2011

Čl. VI
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

6.1

Článok VI. ods. 6.1 sa mení – mení sa cena o zvýšený rozsah prác – inžiniersko geologické práce.

Cena za dielo je stanovená na základe dohody medzi objednávateľom a dodávateľom.

Cenová ponuka na navyše práce tvorí Prílohu č.1 tohto dodatku.

Cena diela podľa ZoD:

Jednostupňový projekt Rekonštrukcia MŠ	2 948,- €
Architektonická štúdia	<u>2 000,- €</u>
Cena celkom:	4 948,- €
DPH 20 %	989,60 €
Spolu	5.937,60 €

Nová dohodnutá cena diela:

Cena podľa ZoD	4 948,- €
Navyše práce	<u>700,- €</u>
bez DPH:	5 648,00 €
20 % DPH:	1.129,60 €
Spolu s DPH:	6.777,60 €

6.4.

Článok VI. ods. 6.4 sa mení:

Spôsob fakturácie:

Vykonané práce môžu byť fakturované po dokončení ucelených častí projektovej dokumentácie v štádiu rozpracovanosti, po ich dodaní objednávateľovi a na základe vystavenej faktúry, a to do max. výšky 2/3 celkovej ceny. Konečná faktúra bude vystavená po protokolárnom odovzdaní kompletnej projektovej dokumentácie objednávateľovi od zhotoviteľa.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 15.08.2011 zostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží tri vyhotovenia.

V Bratislave dňa 12.12.2011

.....
Ing. Jozef Krúpa
starosta



.....
Ing. arch. Ladislav Slabey
konateľ



Pútnická 18 , 841 06 , Bratislava Tel / fax : 02 / 654 566 32 , mobil : 0903 42 00 84 ,
mail: architektslabey@stonline.sk
www.atelierslabey.sk
IČO: 44 082 258 , DIČ IČ DPH: SK 2022584971 , Číslo účtu : 10351779 / 5200

Projekt rekonštrukcie a nadstavby materskej školy a architektonická štúdia celého areálu v Bratislave-Záhorskej Bystrici na Hargašovej ulici 5

Investor: Mestská časť Bratislava- Záhorská Bystrica

Cenová ponuka inžiniersko- geologických prác

Na základe dôkladnej obhliadky objektu staticom vznikla požiadavka na bezpodmienečné vykonanie inžiniersko-geologického prieskumu na objekte materskej školy.

Podľa ohodnotenia objemu prác bude daný prieskum bude predstavovať sumu vo výške **700,- €**

Ku cene projektových prác bude účtovaná DPH podľa platných predpisov.

Elaborát bude vypracovaný na základe troch kopaných a vŕtaných sond pri základoch materskej školy . Bude obsahovať vyhodnotenie reliéfu podložia stavby ,laboratórne vyhodnotenie vzoriek a doplnkové informácie z celkového prieskumu širšieho územia. Tento podklad bude dostatočný pre bezpečné statické určenie ,či sú jestvujúce konštrukcie vhodné na nadsatby ,alebo nie.

V Bratislave október 2011

Ing.arch. Ladislav Slabey