

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA  
ZÁHORSKÁ BYSTRICA

**DODATOK č. 1**

Evidenčné číslo zmluvy: *2/2012/dielo* <sup>odod.</sup>

Zmluva uzatvorená dňa: *4.5. 2012*

Nadobudla účinnosť dňa: *7.5. 2012*

Doba trvania zmluvy: .....

k Zmluve o dielo zo dňa 24. 4. 2012

**Čl.1.**

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

Štatutárny zástupca:  
Osoby oprávnené konať  
vo veciach zmluvy:  
vo veciach technických:  
Bankové spojenie:  
číslo účtu:  
IČO:

**Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica  
Námestie Rodiny č. 1 , 834 57 Bratislava**

Ing. Jozef Krúpa, starosta

Ing. Jozef Krúpa

Ing. Margaréta Rychtáriková

604 887

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:  
Sídlo:  
IČO:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Štatút. zástupca:

**Dekos Bratislava, s. r. o.**

Čsl. tankistov 100, 841 06 Bratislava

31 37 36 91

SK 20 20 34 60 42

Peter Laurenčík, konateľ

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody menia a dopĺňajú Zmluvu o dielo zo dňa 24. 4. 2012 nasledovne:

**Čl. 3**

**Predmet plnenia**

Článok 3 ods. 1 sa mení a dopĺňa – o rozsah navyše prác v zmysle ocenenia navyše prác (ocenenie tvorí prílohu tohto dodatku).

**Čl. 5**  
**Cena**

Článok 5 sa mení – mení sa o naviac práce.

Cena za dielo je stanovená na základe dohody medzi objednávateľom a dodávateľom.

Upravená cena v zmysle položiek tvorí Prílohu č.1 tohto dodatku.

Cena diela podľa ZoD:

Cena bez DPH:	15 499,97 €
20% DPH:	3 100,- €
Cena s DPH:	<b>18 599,97 €</b>

Naviac práce v cene

Cena bez DPH:	935,03 €
20% DPH:	187,01 €
Cena s DPH:	<b>1 122,04 €</b>

**Nová dohodnutá cena diela:**

bez DPH:	16 435,- €
20 % DPH:	3 287,- €
s DPH:	<b>19 722,- €</b>

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 24. 4. 2012 zostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach , pričom každá zo zmluvných strán obdrží tri vyhotovenia.

V Bratislave dňa ..... *4.5.2012* .....



.....  
**Ing. Jozef Krúpa**  
starosta

.....  
**Ing. Peter Laurenčík**  
konateľ