

**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.28/2012/D**  
**„Rekonštrukcia MK III. triedy Záhumenskej ul. Bratislava Záhorská Bystrica“.**

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších zmien a doplnení podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov

**MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA**  
**ZÁHORSKÁ BYSTRICA**

**ČI. I.**

**ZMLUVNÉ STRANY**

1.1. Objednávateľ: **Mestská časť Bratislava- Záhorská Bystrica**  
Námestie rodiny 1, 843 57 Bratislava  
v zast.: Ing. Jozef Krúpa, starosta  
IČO : 604 887  
DIČ: 2020919230  
Bank. spojenie: VÚB a.s., č. ú.: 1229042/0200

(ďalej len: „Objednávateľ“)

Evidenčné číslo zmluvy: *dozat. 1.*  
Zmluva uzatvorená dňa: *12. ml. 28/2012/d*  
Nadobudla účinnosť dňa: *5.12.2012*  
Doba trvania zmluvy: .....

1.2. Zhotoviteľ: **DUVYSTAV s.r.o.**

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel : Sro, VI. č. :  
21559/B

sídlo : Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

v zast.: Dušan Vydra, konateľ spoločnosti

Ing. Denis Vydra, konateľ spoločnosti

osoba poverená konať vo veciach technických : Dušan Vydra – stavbyvedúci

IČO : 35 786 639

IČ DPH: SK 2020204725

bankové spojenie :

bankové spojenie: (

(ďalej len: „Zhotoviteľ“)

**ČI. II. PREDMET DODATKU**

Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo je úprava článku III bod. 1 „Lehota plnenia“ a článku V. bod 1. „Cena diela“ akcia „Rekonštrukcia MK III. triedy Záhumenskej ul. Bratislava Záhorská Bystrica“ a to doplnenie o nasledovné:

1. Článok III bod 1. upravujeme o nasledovné:

- Zahájenie prác: 05. novembra 2012
- Ukončenie prác: 20. februára 2013

2. Článok V bod.1 dopĺňujeme o nasledovné:

- **Z titulu požiadavky objednávateľa na navyše práce a zápisu projektanta v stavebnom denníku sa zmluvná cena mení o navyše práce a to nasledovne:**

Navyše práce č.1 komunikácia Záhumenská bez DPH	1.994,71. €
DPH 20%	398,94. €
<b>Spolu navyše práce č.1 s DPH</b>	<b>2.393,65. €</b>

Naviac práce č.2 komunikácia Záhumenská bez DPH	2.676,44 €
DPH 20%	535,29 €
<hr/>	
Spolu naviac práce č.2 s DPH	3.211,73 €

Zmluvná cena vrátane DPH 20%	103.139,35 €
Dodatok č.1 vrátane DPH 20%	5.605,38 €
<hr/>	

**Celková zmluvná cena vrátane DPH 20% zmluva + dodatok č. 1 108.744,73 €**

Slovom: stoosemtisícšesťstoštyridsaťštyri euro a 73 centov

### ČI. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tohto dodatku č.1 k zmluve, ale ním výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 3.1.2 Zmeny tohto dodatku č.1 k zmluve, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 3.1.3 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 3.1.4 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento dodatok č.1 k zmluve zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak s jeho obsahom ho podpisujú.
- 3.1.5 Dodatok č.1 k Zmluve je vyhotovený v štyroch origináloch, z toho dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 3.1.6 Dodatok č.1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.
- 3.1.7 Tento dodatok č.1 k zmluve o dielo obsahuje spolu dve strany.
- 3.1.8 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo podpísanej dňa 16. októbra 2012, ktorá nadobudla účinnosť 18.10.2012 sa nemenia a zostávajú v platnosti

Príloha č. 1 – vecná a cenová špecifikácia prác (rozpočty k dodatku č.1)

V Záhorskej Bystrici, dňa 29. novembra 2012

Záhorskej Bystrici, dňa 29. novembra 2012



 DUVYSTAV s.r.o.

.....  
za objednávateľa

**Mestská časť Záhorská Bystrica**  
Ing. Jozef Krúpa, starosta

.....  
za zhotoviteľa

**DUVYSTAV, s.r.o.**  
Dušan Vydra, konateľ