

**Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.28/2012/D**  
**„Rekonštrukcia MK III. triedy Záhumenskej ul. Bratislava Záhorská Bystrica“.**

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších zmien a doplnení podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov

**MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA**  
**ZÁHORSKÁ BYSTRICA**

**ZMLUVNÉ STRANY ČI. I.**

1.1. Objednávateľ: **Mestská časť Bratislava- Záhorská Bystrica**  
Námestie rodiny 1, 843 57 Bratislava  
v zast.: Ing. Jozef Krúpa, starosta  
IČO : 604 887  
DIČ: 2020919230  
Bank. spojenie: VÚB a.s., č. ú.: 1229042/0200  
(ďalej len: „Objednávateľ“)

Evidenčné číslo zmluvy: DOJATOL Č. 2  
Zmluva uzatvorená dňa: 16.12.2012  
Nadobudie účinnosť dňa: .....  
Doba trvania zmluvy: .....

1.2. Zhotoviteľ: **DUVYSTAV s.r.o.**  
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel : Sro, VI. č. :  
21559/B  
sídlo : Kupeckého 85, 902 01 Pezinok  
v zast.: Dušan Vydra, konateľ spoločnosti  
Ing. Denis Vydra, konateľ spoločnosti  
osoba poverená konať vo veciach technických : Dušan Vydra – stavbyvedúci  
IČO : 35 786 639  
IČ DPH: SK 2020204725  
bankové spojenie : )  
bankové spojenie:  
č  
(ďalej len: „Zhotoviteľ“)

**ČI. II. PREDMET DODATKU č.2 K ZMLUVE O DIELO**

2.1 Predmetom dodatku č.2 k zmluve o dielo je úprava **článku III bod. 1 „Lehota plnenia“ a článku V. bod 1. „Cena diela“** akcia „Rekonštrukcia MK III. triedy Záhumenskej ul. Bratislava Záhorská Bystrica“ a to doplnenie o nasledovné:

**Článok III bod 1. upravujeme o nasledovné:**

Z titulu zimného obdobia a nevhodných klimatických podmienok pre zrealizovanie sadovníckej úpravy a zrealizovanie trvalého vodorovného dopravného značenia sa konečný termín dokončenia stavby posúva nasledovne:

- Ukončenie prác: 31. marec 2012

**Článok V bod.1 dopĺňujeme o nasledovné:**

- **Z titulu požiadavky objednávateľa na navyše práce zaznamenané v stavebnom denníku sa zmluvná cena mení o navyše práce a to nasledovne:**

Navyše práce č.3 komunikácia Záhumenská bez DPH	394,37. €
DPH 20%	78,87. €
Spolu navyše práce č.3 s DPH	473,24. €

Naviac práce pred domom č.15 Záhumenská bez DPH	298,96 €
DPH 20%	59,97 €
<b>Spolu naviac práce pred domom č.15 s DPH</b>	<b>358,75 €</b>

Zmluvná cena vrátane DPH 20%	103.139,35 €
Dodatok č.1 vrátane DPH 20%	5.605,38 €
Dodatok č.2 vrátane DPH 20%	831,99 €

**Celková zmluvná cena vrátane DPH 20% zmluva, dodatok č.1 a dodatok č. 2 109.576,72. €**

Slovom: jednotostodeväťtisícpäťstosedemdesiatšesť euro a 72 cent

### ČI. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tohto dodatku č.2 k zmluve, ale ním výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 3.1.2 Zmeny tohto dodatku č.2 k zmluve, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 3.1.3 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne popredchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 3.1.4 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento dodatok č.2 k zmluve zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak s jeho obsahom ho podpisujú.
- 3.1.5 Dodatok č.2 k Zmluve je vyhotovený v štyroch origináloch, z toho dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 3.1.6 Dodatok č.2 k Zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.
- 3.1.7 Tento dodatok č.2 k zmluve o dielo obsahuje spolu dve strany.
- 3.1.8 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo podpísanej dňa 10. októbra 2012 sa nemenia a zostávajú v platnosti

Príloha č. 1 – vecná a cenová špecifikácia prác (rozpočty k dodatku č.2)

V Záhorskej Bystrici, dňa

Záhorskej Bystrici, dňa



.....  
za objednávateľa  
**Mestská časť Záhorská Bystrica**  
Ing. Jozef Krúpa, starosta

.....  
za zhotoviteľa  
**DUVYSTAV, s.r.o.**  
Dušan Vydra, konateľ