

Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo č.16/2013

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica
Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava
Zastúpený : Ing. Jozef Krúpa -starosta
Vo veciach technických: Ing. Eva Ihringová
IČO : 604 887
Bankové spojenie VÚB Bratislava -Lamač
Č. účtu 1229-042/0200
(ďalej len „objednávateľ“)

a


Zhotoviteľ: Ing. arch. Ladislav Slabey, autorizovaný architekt
Pútnická 18
841 06 Bratislava
Autorizačné osvedčenie : 0500 AA
DIČ : 1025195105
RČ : 641110 6405
Bankové
Č. účtu :
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú nasledovný dodatok k zmluve :

- V zmysle odstavca 2.2. článku II. sa dopĺňa predmet zmluvy o dopracovanie ďalších variantných riešení prekrytia ihriska, hlavne z hľadiska použitých stavebných materiálov, za účelom nájdenia najoptimálnejšej cenovej ponuky vo výberovom konaní na dodávateľa stavby. Táto dokumentácia bude slúžiť ako hlavný podklad pri vyhlásení výberového konania.
- V zmysle odstavca 3.2 článku III. bude doplnenie predmetu zmluvy o variantné riešenie dodané najneskôr do 14 dní odo dňa podpisu tohoto dodatku ku zmluve.
- V zmysle odstavca 4.3.článku IV. sa zvyšuje cena za dielo o sumu vo výške 2.000,- € .
Zhotoviteľ v súčasnosti už nie je platcom DPH.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

V Bratislave 31.8. 2013



objednávateľ :

[Redacted signature]

zhotoviteľ :

[Redacted signature]

BYSTRICA

[Redacted signature]

[Redacted signature]

18.84106