



## Dodatok č.2

ktorým sa mení zmluva o dielo č. : 10000084403/3489 uzatvorená dňa 26.09.2012, v znení Dodatku č.1 k nej z 12.4.2013, podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších zmien a doplnení, podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi v jej texte uvedenými zmluvnými stranami, t.j. medzi Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica (ako objednávateľ) a **Skanska SK a.s.** (ako zhotoviteľ) (ďalej v texte len „zmluva“),

uzatvorený podľa článku XII. bod 2 zmluvy  
**nasledovne:**

### Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica  
Námestie rodiny 1  
843 57 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Krúpa, starosta  
Bankové spojenie: VUB a.s.  
Číslo účtu: 1229042/0200  
DIČ : 2020919230  
IČO : 604 887  
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.  
Krajná 29  
821 04 Bratislava  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B  
Štatutárny zástupca: predstavenstvo, zastúpené :  
Ing. Miroslav Potoč – podpredseda predstavenstva  
Ing. Vladimír Kotrík – člen predstavenstva  
Zmluva sa týka : Závod cesty, mosty SK  
Osoby oprávnené rokovať :  
-vo veciach zmluvných : Ing. Jakub Kolesár – oblastný manažér Západ  
Ing. Viktor Janovič – špecialista zmlúv senior  
-vo veciach technických  
a realizačných : Ing. Jakub Kolesár – oblastný manažér Západ  
Ing. Miroslav Patsch – vedúci strediska HSV 0401  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu :  
DIČ : 2020478955  
IČO: 31 611 788  
IČ DPH : SK2020478955  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa vzájomne dohodli na úprave znenia zmluvy uzatvorenej v znení dodatku č.1 k nej, formou dodatku č. 2 , predmetom ktorého je:

- a) Zmena technického riešenia SO 03 – Odvedenie dažďových vôd prečerpávaním do kanalizácie a s tým spojená :
  - zmena doby plnenia

## Článok II.

### Zmeny

*Uvedený v článku II. Predmet zmluvy a miesto plnenia sa týmto dodatkom mení*

a zaväzuje, dodať predmet zmluvy za podmienok stanovených v tejto zmluve a v prílohe projektovej dokumentácie, ktorej spracovateľom je CESTPROJEKT, spol. s r. o., Šustekova 26, 851 01 Bratislava a INPROKON s.r.o., Šustekova 16, 851 04 Bratislava, stupeň RP, z. číslo 13 006, z 06.2013 (pre SO 03).“

**II. Doba plnenia sa týmto dodatkom mení znenie bodu č.1 nasledovne :**

Objednávateľ sa zaväzuje dielo riadne zhotoviť, ukončiť a protokolárne odovzdať dodávateľovi v rozsahu uvedenom v predmete zmluvy, pri dodržaní kvalitatívnych a časových podmienok v nasledovných termínoch:

Prvý začiatok prác je 5 dní po odovzdaní staveniska  
ukončenie prác do 30.09.2013 „

### III. Záverečné ustanovenia

Tento dodatok k zmluve a Dodatku č.1 k nej nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti. Platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po podpísaní. Tento dodatok sa povinne zverejňuje podľa § 5a odst. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode prístupu k informáciám) a v znení zákona č. 546/2010 Z. z. na webovom sídle objednávateľa. Za povinné zodpovedá objednávateľ.

Dodatok je vyhotovený v šiestich originálnych vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ zoberá dva vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

Objednávateľ a zhotoviteľ vyhlasujú, že tento dodatok k zmluve neuzatvorili v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok sa dôkladne oboznámili, s jeho obsahom súhlasia a na znak súhlasu s ním ho podpísali.

Týmto sa súčasne ruší pôvodná Príloha č.1 k zmluve a Dodatku č.1 k nej a nahrádza sa touto prílohou, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto dodatku

Príloha č.2 je projektová dokumentácia spracovaná pre SO 03 jej projektantom, t.j. CESTPROJEKT, spol. s r. o., Šustekova 16, 851 04 Bratislava, stupeň RP, z. číslo 13 006, z 06.2013

Prílohou dodatku je :

Program prác

8.2013

V Bratislave, dňa 26.08.2013

 