

## Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 27/2017/d

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica,  
sídlo: Námestie Rodiny č. 1, 843 57 Bratislava  
zast.: Ing. Jozef Krúpa – starosta  
IČO: 604 887  
DIČ: 2020919230  
Bankové spojenie: VÚB a.s.  
IBAN: SK75 0200 0000 0000 0122 9042  
(ďalej len „objednávateľ“)

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA  
ZÁHORSKÁ BYSTRICA

Evidenčné číslo zmluvy: 10/2018/dielo  
Zmluva uzatvorená dňa: 5.4.2018  
Nadobudla účinnosť dňa: 6.4.2018  
Doba trvania zmluvy: .....

Zhotoviteľ: ENERGY Real s.r.o.  
sídlo: Námestie Legionárov 5, 080 01 Prešov  
zast.: Ing. Tomáš Ricotti – konateľ  
IČO: 36 499 366  
DIČ: 2021927600  
IČ DPH: SK2021927600  
zap. v OR Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka 15538/P  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle ust. § 516 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení nesk. predpisov v spojení s ust. čl. 12.2. zmluvy o dielo č. 27/2017/d zo dňa 14.08.2017 (ďalej iba „zmluva o dielo“) zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo (tento dodatok ďalej aj „dodatok“).

### 1. Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je záväzok strán upraviť časový harmonogram zhotovenia diela a ustanoviť jeho začiatok, pri zachovaní cenových pomerov a ostatných špecifikácií diela. Na základe uvedeného sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

1. V čl. 2.2. písm. e) zmluvy o dielo sa na konci dopĺňa text:  
„a Sieťového harmonogramu výstavby, ktorý je prílohou č. 7 tejto zmluvy.“
2. Čl. 3.1.2. zmluvy o dielo sa nahrádza znením:  
„Zhotoviteľ je povinný stavenisko prevziať a nastúpiť na práce v zmysle Sieťového harmonogramu výstavby dňa 28.5.2018“.
3. Čl. 7.2. zmluvy o dielo sa nahrádza znením:  
„Objednávateľ a zhotoviteľ budú vzájomne koordinovať odovzdanie a prevzatie staveniska pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne podľa čl. 3.1.2. tejto zmluvy.“
4. V čl. 8.6. zmluvy o dielo sa za text „(príloha č. 4 tejto zmluvy)“ dopĺňa text:  
„a Sieťovým harmonogramom výstavby (príloha č. 7 tejto zmluvy)“.
5. V čl. 11.1 zmluvy o dielo sa slová „podľa čl. 7.2. tejto zmluvy“ nahrádzajú znením:

„podľa čl. 3.1.2. tejto zmluvy“.

6. V čl. 12.6. zmluvy o dielo sa na konci dopĺňa text:  
„Príloha č. 7 – Sieťový harmonogram výstavby“.
7. Posledný odsek článku 12 zmluvy o dielo (označený „12.3.“) sa v celosti ruší.

## 2. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok sa stáva dňom jeho podpisu neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
2. Ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú obsahom tohto dodatku dotknuté ostávajú v platnosti bezo zmeny.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch identických rovnopisoch s tým, že objednávatel' obdrží dve vyhotovenia dodatku a zhotovitel' obdrží dve vyhotovenie dodatku po ich podpísaní štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Prílohou tohto dodatku je „Sieťový harmonogram výstavby“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou a prílohou č. 7 zmluvy o dielo.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávatel'a.


V Bratislave dňa 5.4.2018


Za objednávatel'a:

Za zhotovitel'a:

 ENERGY REAL s.r.o.  
Námestie  
v 5

00

  
mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica  
Ing. Jozef Krúpa  
starosta

  
ENERGY Real s.r.o.  
Ing. Tomáš Ricotti  
konateľ