

## Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 5/2016/d

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica,  
sídlo: Námestie Rodiny č. 1, 843 57 Bratislava  
zast.: Ing. Jozef Krúpa – starosta  
IČO: 604 887  
DIČ: 2020919230  
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Lamač  
IBAN: SK59 0200 0000 0030 2591 8153  
(ďalej len „objednávateľ“)

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA  
ZÁHORSKÁ BYSTRICA

Evidenčné číslo zmluvy: 36/2018/d.

Zmluva uzatvorená dňa: 4.10.2018

Nadobudla účinnosť dňa: 5.10.2018

Doba trvania zmluvy: .....

Zhotoviteľ: SOAR, spol. s r.o.  
sídlo: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina  
zast.: Bc. Gregor Hudec – konateľ  
IČO: 36 380 041  
DIČ: 2020097508  
IČ DPH: SK2020097508  
zap. v OR Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka 11122/L  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle ust. § 516 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 5/2016/d zo dňa 29.01.2016 v znení jej dodatku č. 1 z 23.10.2017 a dodatku č. 2 z 1.6.2018 (ďalej iba „zmluva o dielo“) (tento dodatok ďalej aj „dodatok“).

### 1. Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľa vykonať dohodnuté práce navyše, ktorých potreba vyvstala v súvislosti so zhotovovaním diela zhotoviteľom a záväzok zmluvných strán upraviť zodpovedajúce ustanovenia zmluvy o dielo, so zodpovedajúcou úpravou ustanovení o cene diela. Na základe uvedeného sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

1. V čl. II. zmluvy o dielo bod 3a. znie:

„Zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa dielo upravené o práce navyše, podľa špecifikácie, ktorá je prílohou č. 5 tejto zmluvy, prílohou č. 6 tejto zmluvy a prílohou č. 7 tejto zmluvy (ďalej iba „práce navyše“).“

2. V čl. IV. zmluvy o dielo v bode 1a. veta prvá znie:

„Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu prác navyše podľa rozpočtu v špecifikácii, ktorá je prílohou č. 5 tejto zmluvy, prílohou č. 6 tejto zmluvy a prílohou č. 7 tejto zmluvy.“

3. V čl. III. zmluvy o dielo v bode 1. veta posledná znie:

„Ukončenie prác do 31.01.2019“

## 2. Závěrečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok sa stáva dňom jeho podpisu neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
2. Ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú obsahom tohto dodatku dotknuté ostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch identických rovnopisoch s tým, že objednávateľ obdrží dve vyhotovenia dodatku a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenie dodatku po ich podpísaní štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Prílohou tohto dodatku je „špecifikácia prác naviac“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou a prílohou č. 7 zmluvy o dielo.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.


V Bratislave dňa 4.10.2018


V ZÁH. BYSTRICI dňa 04.10.2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

AVA MESTSK

  
mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica  
Ing. Jozef Krúpa  
starosta

  
SOAR, spol. s r.o.  
Bc. Gregor Hudec  
konateľ

②

VAKIA

IC: 30380941 II. IČPK: SKZU20097508

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:** Viacúčelová športová hala - Dodatok č.3

JKSO:

Miesto: Hargašová ul. 1919, BA-Záhorská Bystrica

KS:

Dátum:

Objednávateľ: MsČ Bratislava - Záhorská Bystrica

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ: SOAR, spol. s r.o., Žilina

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	85 087,17
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>85 087,17</b>
DPH základná 20,00% z	0,00
DPH znížená 20,00% z	85 087,17
	17 017,43
<b>Cena s DPH</b>	<b>102 104,60</b>
	<b>v EUR</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

VA MESTSKÁ

Zhotoviteľ

AA

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

**Stavba:** Viacúčelová športová hala - Dodatok č.3

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>85 087,17</b>	<b>102 104,60</b>
14	Vzduchotechnika	82 142,07	98 570,48
14- odpočty	Vzduchotechnika - odpočty	-64 368,24	-77 241,89
15	Elektroinštalácia	22 358,35	26 830,02
15- odpočty	Elektroinštalácia, bleskozvod a uzemnenie - odpočty	-1 152,59	-1 383,11
16	SDK podhľady	25 847,83	31 017,40
17	Výplne otvorov - zmena	34 133,66	40 960,39
17 - odpočty	výplne otvorov - odpočty	-14 471,53	-17 365,84
18	Prímurovka na streche	963,13	1 155,76
18- odpočty	Prímurovka na streche - odpočty	-365,51	-438,61
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>85 087,17</b>	<b>102 104,60</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Viacúčelová športová hala - Dodatok č.3

**Objekt:** 14 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				82 142,07
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>82 142,07</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	82 142,07	16 428,41
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>98 570,48</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:



Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Handwritten signature and date '11. 4. 8'

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Viacúčelová športová hala - Dodatok č.3

Objekt: 14 - Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>82 142,07</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	3 251,92
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 709,16
783 - Nátery	542,76
M - Práce a dodávky M	76 855,36
1 - Zar.č.1.0 - Vetranie telocvične	9 231,83
2 - Zar.č.2.0 - Vetranie šatní telocvične	32 181,65
3 - Zar. č. 3.0 - Podtlakové vetranie priradených priestorov	2 904,21
4 - Zar.č.4.0 - Chladenie a vetranie klubovne a tanečnej sály	32 537,67
VP - Práce navyše	2 034,79
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>82 142,07</b>

# ROZPOČET

Viacúčelová športová hala - Dodatok č.3

## 14 - Vzduchotechnika

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>z rozpočtu</b>					<b>82 142,07</b>
<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>3 251,92</b>
<b>- Konštrukcie doplnkové kovové</b>					<b>2 709,16</b>
995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	434,210	0,94	408,16
995390	Výroba doplnku stavebného atypického	kg	434,210	1,87	811,97
290011300	Oceľová konštrukcia VZT jednotiek	kg	434,210	2,50	1 085,53
767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,057	17,50	403,50
<b>- Nátery</b>					<b>542,76</b>
040102	Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.l.spotreba kovu 1.85 kg/m2, výška 1,9 - 5 m	kg	434,210	1,25	542,76
<b>Práce a dodávky M</b>					<b>76 855,36</b>
<b>Zar.č.1.0 - Vetranie telocvične</b>					<b>9 231,83</b>
41	Prívod vzduchu zabezpečujú teplovzdušné jednotky. Nútený odťah axiálnymi ventilátormi je nahradený pretlakovým systémom odvetrania (protidažďové žalúzie s regulačnou klapkou ovládanou servopohonom a chránenú krycou mriežkou). Ovládanie jednotiek aj servop.	kpl	1,000	9 231,83	9 231,83
<b>Zar.č.2.0 - Vetranie šatní telocvične</b>					<b>32 181,65</b>
42	Prívod a odvod vzduchu je zabezpečený rekuperačnými jednotkami s rotačným rekuperátorom. Jednotky sú umiestnené v technickej miestnosti a na streche budovy. Vzduch je distribuovaný vetracími mriežkami osadenými priamo na rozvodnom potrubí. Rozvádzače sú u	kpl	1,000	32 181,65	32 181,65
<b>Zar. č. 3.0 - Podtlakové vetranie priradených priestorov</b>					<b>2 904,21</b>
43	Vetranie je riešené potrubnými ventilátormi. Odvod vzduchu je riešený tanierovými ventilmi napojenými na distribučné potrubie.	kpl	1,000	2 904,21	2 904,21
<b>Zar.č.4.0 - Chladenie a vetranie klubovne a tanečnej sály</b>					<b>32 537,67</b>
Prívod a odvod vzduchu je zabezpečený rekuperačnými jednotkami s doskovým					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	Pol46	Realizačná dokumentácia VZT pre úpravy podľa ErP 2018 a platných noriem	sbr	1,000	2 034,79	2 034,79



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Viacúčelová športová hala - Dodatok č.3

Objekt: **14-odpočty - Vzduchotechnika - odpočty**

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Staviteľ:

Projektant:

Objektant:

Objekt:

Objekt:

Objekt z rozpočtu  
iné náklady

-64 368,24

0,00

Objekt bez DPH

-64 368,24

Objekt základná 20,00% z 0,00

0,00

Objekt cená 20,00% z -64 368,24

-12 873,65

Objekt s DPH

v EUR

**-77 241,89**

Objektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objektant

PEČIATKA MESTA

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

1  
LOVARKA  
k  
0097506

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Viacúčelová športová hala - Dodatok č.3

**Objekt:** 14-odpočty - Vzduchotechnika - odpočty

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-64 368,24</b>
M - Práce a dodávky M	-64 368,24
1 - Zar.č.1.0 - Vetranie telocvične	-16 346,38
2 - Zar.č.2.0 - Vetranie šatní telocvične	-18 258,36
3 - Zar. č. 3.0 - Podtlakové vetranie priradených priestorov	-5 566,35
4 - Zar.č.4.0 - Chladenie a vetranie klubovne a tanečnej sály	-24 197,15
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-64 368,24</b>

# ROZPOČET

Viacúčelová športová hala - Dodatok č.3

## 14-odpočty - Vzduchotechnika - odpočty

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
z rozpočtu					<b>-64 368,24</b>
úpravy a dodávky M					<b>-64 368,24</b>
Zar.č.1.0 - Vetranie telocvične					<b>-16 346,38</b>
1	Vetracia jednotka -podstropné prevedenie ,Qy =2500 m3/h,Qt = 16 kW , tv1 = -11 °C , tv2 = 18 °C voda tv=80/60 °C , Pe = 1,5 kW , 230V / 50 Hz	ks	-2,000	6 866,27	-13 732,54
2	Sekundárna žalúzia HN	ks	-2,000	0,01	-0,02
3	ovládacia skrinka s možnosťou napojenia odsávacích ventilátorov	ks	-2,000	0,01	-0,02
4	Kanál 150	ks	-2,000	0,01	-0,02
5	Kapsový filter vrátane filtra a diferenciálneho snímača ZH	ks	-2,000	0,01	-0,02
6	Zmiešacacia komora priama so servopohonom 230 V ZH	ks	-2,000	0,01	-0,02
7	Prechod strechou ZH	ks	-2,000	115,37	-230,74
8	Podstropný záves	ks	-2,000	74,31	-148,62
9	Strešná hlavica	ks	-2,000	136,19	-272,38
10	Montáž	ks	-2,000	72,53	-145,06
11	Montáž	ks	-2,000	545,82	-1 091,64
12	Axiálny ventilátor AV 350E4-K, Qy =2500 m3/h, Qe=190 W, 230 V/50 Hz, s napojením na vetranie na jednotky Sahara	ks	-2,000	286,71	-573,42
13	plynulá regulácia otáčok REE1	ks	-2,000	43,52	-87,04
14	Protidažďová žalúzia VK350	ks	-2,000	32,42	-64,84

Zar.č.2.0 - Vetranie šatní telocvične **-18 258,36**

1	Vzduchotechnická jednotka s príslušenstvom ,stojaté vyhotovenie, opláštenie plech. panelmi s izoláciou, filter F7/F5 , rotačný rekuperátor, vodný ohrievač ,Qt =6,2 kW, voda 80/60 °C ,komora prírodného a odvodného ventilátora EC-motory ,Qy = 2100 m3/h/2100m3/h	kom pl	-1,000	7 789,08	-7 789,08
2	Montáž	kom pl	-1,000	545,23	-545,23
3	Vzduchotechnická jednotka s príslušenstvom ,stojaté vyhotovenie, opláštenie plech. panelmi s izoláciou, filter F7/F5 , rotačný rekuperátor, vodný ohrievač ,Qt =6,2 kW, voda 80/60 °C ,komora prírodného a odvodného ventilátora EC-motory ,Qy = 2100 m3/h/2100m3/h	kom pl	-1,000	7 789,08	-7 789,08
4	Montáž	sbr	-1,000	545,23	-545,23
5	Vzduchotechnické potrubie a príslušenstvo /výustky, tlmice, mriežky a pod./	kom pl	-1,000	1 240,50	-1 240,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	Pol17	Rýchlospona FK 160	ks	-3,000	7,09	-21,27
23	M	Pol18	Spätaná klapka RSK 160	ks	-3,000	4,26	-12,78
24	M	Pol19	regulátor otáčok typ REE 1	ks	-3,000	43,52	-130,56
25	K	Pol20	Montáž	ks	-3,000	36,40	-109,20
26	M	3.02.	Radiálny odvodný ventilátor s časovým dobehom, Typ CF 20 T Premier, Qv = 100 m3/h, Pe = 40 W, 230V/50 Hz, s oneskoreným vypnutím, krytie IPX4	ks	-5,000	129,71	-648,55
27	K	Pol21	Montáž	ks	-5,000	25,95	-129,75
28	M	Pol22	Výfuková mriežka 200x200	ks	-5,000	33,78	-168,90
29	K	Pol23	Montáž	ks	-5,000	6,76	-33,80
30	M	Pol24	Vzduchotechnické potrubie a príslušenstvo / výstky, tlmice, mriežky a pod. /	kom pl	-1,000	3 092,00	-3 092,00
31	K	Pol25	Montáž	kom pl	-1,000	838,12	-838,12

#### 4 - Zar.č.4.0 - Chladienie a vetranie klubovne a tanečnej sály

-24 197,15

32	M	4.01.	Vzduchotechnická jednotka s príslušenstvom - vonkajšie, ležaté vyhotovenie, opláštenie plech. panelmi s izoláciou+krycia strieška pre vonkajšie vyhotovenie, filter F5, vodný ohrievač, Qt = 14,2 kW, voda 80/60 °C, komora prívodného ventilátora EC-motor, Qv	kom pl	-2,000	4 188,08	-8 376,16
33	K	Pol26	Montáž	kom pl	-2,000	293,17	-586,34
34	M	4.02.	Vnútorná klimatizačná jednotka kazetová, Qchl = 1,2÷7,60 kW; Qoh=0,9÷8,40 kW; Qv=480-800 m3/h, EER/SEER=3,21/4,88, COP/SCOOP=3,61/4,01, chladivo R 410, hmotnosť:cca 23 kg	ks	-2,000	1 632,28	-3 264,56
35	M	Pol27	ovládač	ks	-2,000	251,46	-502,92
36	M	4.03.	Vonkajšia kondenzačná jednotka Digital Invertor, Pe=2,5 kW, 230V/50Hz	ks	-2,000	3 121,19	-6 242,38
37	M	Pol28	CU potrubie chladiva f 6,35 mm- plynné chladivo	bm	-30,000	5,45	-163,50
38	K	Pol29	Montáž	bm	-30,000	9,91	-297,30
39	M	Pol30	CU potrubie chladiva f 12,7 mm- kvapalnú chladivo	bm	-30,000	8,91	-267,30
40	K	Pol29.1	Montáž	bm	-30,000	11,39	-341,70
41	M	Pol31	Potrubie odvodu kondenzátu	bm	-30,000	14,96	-448,80
42	K	Pol32	Montáž klimatizačnej jednotky	ks	-2,000	321,02	-642,04
43	M	4.04.	Odsávací hlučovo izolovaný ventilátor, Qv = 1000 m3/dpext=max.250 Pa, Pe = 0,225 kW, 230 V / 50 Hz, regulácia otáčok, napojenie na prívodnú jednotku	ks	-2,000	559,01	-1 118,02
44	K	Pol33	Montáž	ks	-2,000	111,80	-223,60
45	M	Pol34	Vzduchotechnické potrubie a príslušenstvo / výstky, tlmice, mriežky a pod. /	kom pl	-1,000	1 373,57	-1 373,57
46	K	Pol35	Montáž	kom pl	-1,000	348,96	-348,96

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Viacúčelová športová hala - Dodatok č.3

**Objekt: 15 - Elektroinštalácia**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				22 358,35
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>22 358,35</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	22 358,35	4 471,67
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>26 830,02</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Viacúčelová športová hala - Dodatok č.3

**Objekt: 15 - Elektroinštalácia**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>22 358,35</b>
M - Práce a dodávky M	20 228,25
21-M-01 - Hrubá montáž	2 016,70
21-M-03 - Kompletáž	1 692,80
21-M-02 - Materiál	16 518,75
OST - Ostatné	2 130,10
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>22 358,35</b>



# ROZPOČET

Stavba: Viacúčelová športová hala - Dodatok č.3

**Objekt: 15 - Elektroinštalácia**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>22 358,35</b>
<b>M - Práce a dodávky M</b>							<b>20 228,25</b>
<b>21-M-01 - Hrubá montáž</b>							<b>2 016,70</b>
0	K	210800105-J.1	Kábel nehorľavý uložený do chráničky zavesený CHEKE-V-J 3x1,5, s príchytkami	m	1 505,000	1,34	2 016,70
<b>21-M-03 - Kompletáž</b>							<b>1 692,80</b>
99	K	210200049	Montáž závesu pre svietidlo+ príslušenstvo	ks	92,000	18,40	1 692,80
<b>21-M-02 - Materiál</b>							<b>16 518,75</b>
17	M	3450704000.1	Chránička FXP 20	m	1 575,000	0,44	693,00
0	M	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CHEKE-V-J 3 x 1, 5	m	1 505,000	2,35	3 536,75
21	M	3480133500.1	Svietidlo stropné, FORK, IP 23prísadené 95w, vr. závesov a príslušenstva	ks	46,000	252,00	11 592,00
9	M	585410000200	Sádra	kg	90,000	0,80	72,00
98	M	PM	Podružný montážny a kotviaci materiál	kpl	1,000	625,00	625,00
<b>OST - Ostatné</b>							<b>2 130,10</b>
11	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	40,500	13,50	546,75
13	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	135,000	3,59	484,65
5	K	974031143	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu -0,01300t	m	270,000	2,31	623,70
14	K	001000021	Svetelný návrh	eur	1,000	475,00	475,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Viacúčelová športová hala - Dodatok č.3  
**Objekt:** 15-odpočty - Elektroinštalácia, bleskozvod a uzemnenie - odpočty  
 JKSO:  
 Miesto: KS:  
 Dátum:  
 Objednávateľ: IČO:  
 IČO DPH:  
 Zhotoviteľ: IČO:  
 IČO DPH:  
 Projektant: IČO:  
 IČO DPH:  
 Spracovateľ: IČO:  
 IČO DPH:  
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-1 152,59
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-1 152,59</b>
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
znižená 20,00% z -1 152,59	-230,52
<b>Cena s DPH v EUR</b>	<b>-1 383,11</b>


**Projektant**

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

**Spracovateľ**


Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

**Objednávateľ**



Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

**Zhotoviteľ**



Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Viacúčelová športová hala - Dodatok č.3

Objekt: 15-odpočty - Elektroinštalácia, bleskozvod a uzemnenie - odpočty

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-1 152,59</b>
M - Práce a dodávky M	-1 152,59
21-M-01 - Hrubá montáž	-46,90
21-M-03 - Kompletáž	-13,56
21-M-02 - Materiál	-1 092,13
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-1 152,59</b>

# ROZPOČET

Stavba: Viacúčelová športová hala - Dodatok č.3

Objekt: 15-odpočty - Elektroinštalácia, bleskozvod a uzemnenie - odpočty

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-1 152,59</b>
<b>M - Práce a dodávky M</b>							<b>-1 152,59</b>
21-M-01 - Hrubá montáž							-46,90
2	K	210800105-J	Kábel medený uložený pod omietkou alebo voľne CYKY-J 3 x 1, 5	m	-335,000	0,14	-46,90
21-M-03 - Kompletáž							-13,56
14	K	210200044	Montáž svietidla	ks	-2,000	6,78	-13,56
21-M-02 - Materiál							-1 092,13
8	M	3410105000.1	Kábel / vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	-335,000	0,35	-117,25
13	M	3480133500	S - Svietidlo žiarivkové stropné 2x58W IP65 vr. zdrojov a recykl. pop.	ks	-48,000	20,31	-974,88

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Viacúčelová športová hala - Dodatok č.3

Objekt: **16 - SDK podhlády**

Objavovateľ:

Objaviteľ:

Objaviteľ:

Objaviteľ:

Objaviteľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Objaviteľ z rozpočtu  
Objaviteľ náklady

25 847,83

0,00

Objaviteľ bez DPH

25 847,83

Objaviteľ základná 20,00% z 0,00

0,00

Objaviteľ zľadená 20,00% z 25 847,83

5 169,57

Objaviteľ s DPH

v EUR

31 017,40

Objaviteľ

Objaviteľ a podpis:

Pečiatka

Objaviteľ



Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Viacúčelová športová hala - Dodatok č.3

Objekt: 16 - SDK podhl'ady

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>25 847,83</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	25 847,83
713 - Izolácie tepelné	5 592,89
763 - Konštrukcie	20 254,94
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>25 847,83</b>



# ROZPOČET

Stavba: Viacúčelová športová hala - Dodatok č.3

Objekt: 16 - SDK podhlady

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>25 847,83</b>
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>25 847,83</b>
<b>713 - Izolácie tepelné</b>							<b>5 592,89</b>
1	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom ...s1,s2,s5,s6 (2x)	m2	732,397	2,38	1 743,10
2	M	6313670022	sklená vlna hrúbka 100mm	m2	373,522	3,37	1 258,77
3	M	6313670032	sklená vlna hrúbka 200mm	m2	373,522	6,73	2 513,80
4	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	55,157	1,40	77,22
<b>763 - Konštrukcie</b>							<b>20 254,94</b>
5	K	7631383.1	Akustický podhľad Focus B 600x600x20mm - lepená inštalácia	m2	168,015	68,37	11 487,19
6	K	7631384.1	Sadrokartónový podhľad protipožiarny v triede 1A, ohýbaný hlavný CD profil, montážny CD profil, rigidizovaný so zvýšenou pevnosťou, Sadrokartónová doska 2000x1200x12,5 mm so zvýšenou pevnosťou - DFRIEH2	m2	168,015	32,81	5 512,57
7	K	953942122	Osadenie dištančných prvkov	ks	180,000	8,65	1 557,00
8	M	2867180040	Dištančné prvky	ks	180,000	8,10	1 458,00
9	K	998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	200,148	1,20	240,18

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Viacúčelová športová hala - Dodatok č.3

**Objekt: 17 - Výplne otvorov - zmena**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				34 133,66
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>34 133,66</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	34 133,66	6 826,73
<b>Cena s DPH</b>				<b>40 960,39</b>
<b>v EUR</b>				

**Projektant**

\_\_\_\_\_


Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_



**Spracovateľ**

\_\_\_\_\_


Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_



**Objednávateľ**



Dátum a podpis:  Pečiatka 

**Zhotoviteľ**



Dátum a podpis:  Pečiatka 

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Viacúčelová športová hala - Dodatok č.3

**Objekt: 17 - Výplne otvorov - zmena**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>34 133,66</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	316,39
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	316,39
PSV - Práce a dodávky PSV	33 817,27
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	33 817,27
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>34 133,66</b>

# ROZPOČET

Stavba: Viacúčelová športová hala - Dodatok č.3

Objekt: 17 - Výplne otvorov - zmena

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**34 133,66**

### HSV - Práce a dodávky HSV

316,39

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

316,39

10	K	311273121	Murivo nosné (m3) z tvárníc hr. 450 mm P2-350 PDK , na MVC (450x249x599)	m3	3,322	95,24	316,39
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	--------

### PSV - Práce a dodávky PSV

33 817,27

#### 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

33 817,27

1	K	767616111	Montáž výplní otvorov z AL-profilov (05) vonk. hliníková zasklená stena, 2000x2250mm, podrobná špecifikácia podľa PD - výpis výplní otvorov - zmena 07/2018	m2	155,368	15,06	2 339,84
2	M	5530000005.1	(06) vonk. hliníková zasklená stena, 2000x2250mm, podrobná špecifikácia podľa PD - výpis výplní otvorov - zmena 07/2018	ks	1,000	325,50	325,50
3	M	5530000006.1	(08) vonk. hliníková zasklená stena, 5900x2250mm, podrobná špecifikácia podľa PD - výpis výplní otvorov - zmena 07/2018	ks	1,000	388,50	388,50
4	M	5530000008.1	(013) vonk. hliníková zasklená stena, 5270x2110mm, podrobná špecifikácia podľa PD - výpis výplní otvorov - zmena 07/2018	ks	6,000	885,15	5 310,90
5	M	5530000113.1	Montáž výplní otvorov z AL - profilov - príplatok za farebný odtieň obojstranný jednofarebný	m	367,100	23,25	8 535,08
6	K	764712028	Oplechovanie parapetov, hliníkové lakované 1,0 mm, š. 300mm (spolu s dodávkou okien)	m	31,620	11,33	358,25
7	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	544,000	0,55	299,20

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Viacúčelová športová hala - Dodatok č.3

Objekt: 17 - odpočty - výplne otvorov - odpočty

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				-14 471,53
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-14 471,53</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	-14 471,53	-2 894,31
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>-17 365,84</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Viacúčelová športová hala - Dodatok č.3

Objekt: 17 - odpočty - výplne otvorov - odpočty

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-14 471,53</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	-14 471,53
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	-14 471,53
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-14 471,53</b>



# ROZPOČET

Stavba: Viacúčelová športová hala - Dodatok č.3

**Objekt: 17 - odpočty - výplne otvorov - odpočty**

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-14 471,53</b>
PSV - Práce a dodávky PSV							-14 471,53
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							-14 471,53
1	K	767616111	Montáž výplní otvorov z AL-profilov	m2	-157,490	15,06	-2 371,80
2	M	5530000005	(05) vonk. hliníková zasklená stena, 2000x2600mm, podrobná špecifikácia podľa PD - výpis výplní otvorov	ks	-1,000	325,50	-325,50
3	M	5530000006	(06) vonk. hliníková zasklená stena, 2000x2600mm, podrobná špecifikácia podľa PD - výpis výplní otvorov	ks	-1,000	388,50	-388,50
4	M	5530000008	(08) vonk. hliníková zasklená stena, 5900x2600mm, podrobná špecifikácia podľa PD - výpis výplní otvorov	ks	-6,000	885,15	-5 310,90
8	M	5530000010	(010) vonk. hliníková zasklená stena, 3000x5600mm, podrobná špecifikácia podľa PD - výpis výplní otvorov	ks	-1,000	1 060,50	-1 060,50
5	M	5530000113	(013) vonk. hliníková zasklená stena, 5100x1500mm, podrobná špecifikácia podľa PD - výpis výplní otvorov	ks	-5,000	929,25	-4 646,25
6	K	764712028	Oplechovanie parapetov, hliníkové lakované 1,0 mm, š. 300mm (spolu s dodávkou okien)	m	-25,500	11,33	-288,92
7	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-143,924	0,55	-79,16

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Viacúčelová športová hala - Dodatok č.3

**Objekt:** 18 - Prímurovka na streche

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				963,13
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>963,13</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	963,13	192,63
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>1 155,76</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

LAVA MESTSKÁ

Zhotoviteľ

///

Dátum a podpis:

U

Pečiatka

KURSKÁ BYSTĽ

Dátum a podpis:

U

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Viacúčelová športová hala - Dodatok č.3

Objekt: 18 - Prímurovka na streche

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>963,13</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	963,13
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	696,53
99 - Presun hmôt HSV	266,60
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>963,13</b>

# ROZPOČET

Stavba: Viacúčelová športová hala - Dodatok č.3

Objekt: 18 - Prímurovka na streche

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>963,13</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							963,13
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							696,53
1	K	311273116	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Standard hr. 300 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	1,500	159,27	238,91
2	K	311273124	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 450 mm P2-300 PDK, na MVC a maltu YTONG (450x249x499)	m3	3,000	152,54	457,62
99 - Presun hmôt HSV							266,60
3	K	998021021	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	3,485	76,50	266,60

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Viacúčelová športová hala - Dodatok č.3  
**Objekt: 18-odpočty - Prímurovka na streche - odpočty**

JKSO:  
 Miesto:

KS:  
 Dátum:

Objednávateľ:

IČO:  
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
 IČO DPH:

Projektant:

IČO:  
 IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-365,51
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-365,51</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	-365,51	-73,10
<b>Cena s DPH</b>				<b>-438,61</b>
<b>v EUR</b>				


**Projektant**

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

**Spracovateľ**


Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

**Objednávateľ**



Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

**Zhotoviteľ**



Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Viacúčelová športová hala - Dodatok č.3

Objekt: 18-odpočty - Prímurovka na streche - odpočty

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-365,51</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-365,51
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	-359,61
99 - Presun hmôt HSV	-5,90
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-365,51</b>



# ROZPOČET

Stavba: Viacúčelová športová hala - Dodatok č.3

Objekt: 18-odpočty - Prímurovka na streche - odpočty

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-365,51</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							-365,51
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							-359,61
1	K	342272106	Priečky z tvárnic hr. 150 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu (150x249x599) - montáž	m2	-17,100	21,03	-359,61
99 - Presun hmôt HSV							-5,90
2	K	998021021	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	-1,843	3,20	-5,90