Harmonogram výstavby

Rekonštrukcia Trstínskej ulice, Bratislava - Záhorská Bystrica

kalendárny týždeň	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
Tvorba novej realizačnej dokumentácie																		
Výroba a dodávka retenčnej nádrže																		
SO 01 Rekonštrukcia vozovky																		
SO 03 Retenčná nádrž a ČS																		
Demontáž dočasného dopravného značenia, zariadenia staveniska																		