

k sml. č. 15/2011 /dielo

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA
ZÁHORSKÁ BYSTRICA

DODATOK č. 1

Evidenčné číslo zmluvy: 16/2011/dielo

Zmluva uzatvorená dňa: 28.11.2011 k Zmluve o dielo zo dňa 25.11.2011

Nadobudla účinnosť dňa: 2.12.2011

Doba trvania zmluvy:

Čl.1.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica
Námestie Rodiny č. 1 , 834 57 Bratislava

Štatutárny zástupca:

Ing. Jozef Krúpa, starosta

Osoby oprávnené konať

vo veciach zmluvy:

Ing. Jozef Krúpa

vo veciach technických:

Ing. Katarína Macáková

Bankové spojenie:

VÚB a.s. Bratislava - Lamač

číslo účtu:

1229-042/0200

IČO:

604 887

Dodávateľ:

Erik Némethy ARTEC

Ul. Československej armády 2650/1, 955 01 Topoľčany

Osoby oprávnené konať

vo veciach zmluvy:

Erik Némethy

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

33986401

IČ DPH:

SK 1032409884

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody menia a dopĺňajú Zmluvu o dielo zo dňa 25.11.2011 nasledovne:

Čl. 3

Predmet plnenia

Článok 3 ods. 1 sa mení a dopĺňa - mení sa predmet – typ dodávaného tovaru – svetelného ovládacieho pultu a potrebných komponentov v zmysle ponuky na typ LT-Light PICOLLO2496 (ponuka tvorí prílohu tohto dodatku).

Čl. 5
Cena

Článok 5 sa mení – mení sa cena tovaru – ovládacieho pultu a potrebných komponentov. Cena za dielo je stanovená na základe dohody medzi objednávateľom a dodávateľom, po konkrétnom zhodnotení kvalitatívnych a technických parametrov nového nadčasovejšieho tovaru – ovládacieho svetelného pultu. Upravená cena v zmysle položiek tvorí Prílohu č.1 tohto dodatku.

Cena diela podľa ZoD:

| | |
|---------------|------------|
| Cena bez DPH: | 6 889,20 € |
| 20% DPH: | 1 377,80 € |
| Cena s DPH: | 8 267,- € |

Nová dohodnutá cena diela:

| | |
|-----------|------------|
| bez DPH: | 8.305,83 € |
| 20 % DPH: | 1 661,17 € |
| s DPH: | 9.967,- € |

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dodávke tovaru zo dňa 25.11.2011 zostávajú nezmenené. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží tri vyhotovenia.

V Bratislave dňa 28.11.2011

Ing. Jozef Krúpa
starosta

Némethy Erik