

k zml. 11/2011

MĚSTSKÁ ČÁST BRATISLAVA
ZÁHORSKÁ BYSTRICA

DODATOK č. 1

Evidenčné číslo zmluvy:

11/2011/dielo

Zmluva o dielo zo dňa 31.08.2011

Zmluva uzatvorená dňa:

12.12.2011

Nadobudla účinnosť dňa:

16.12.2011

Doba trvania zmluvy:

Čl.1.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Štatutárny zástupca:

Námestie Rodiny č. 1 , 834 57 Bratislava

Osoby oprávnené konať

Ing. Jozef Krúpa, starosta

vo veciach zmluvy:

Ing. Jozef Krúpa

vo veciach technických:

Ing. Katarína Macáková

Bankové spojenie:

VÚB a.s. Bratislava - Lamač

číslo účtu:

1229-042/0200

IČO:

604 887

Dodávateľ:

R-PROJECT INVEST, s. r.o.

Pečnianska 27

851 01 Bratislava

Osoby oprávnené konať

Ing. Richard Urban, konateľ

vo veciach zmluvy:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

43831915

IČ DPH:

SK2022487511

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody menia a dopĺňajú Zmluvu o dielo zo dňa 31.08.2011 nasledovne:

Čl. III

Dielo

Rozsah a spôsob plnenia a odovzdania diela

Článok III ods. 3.1.1. sa mení a dopĺňa - rozširuje sa predmet – rozsah prác o geodetické práce požadované navyše objednávateľom.

Čl. V
Čas plnenia

Mení sa:

Článok V, ods. 5.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, zrealizuje v termíne:

do 20.12.2011

Čl. VI
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

Článok 5 sa mení a dopĺňa o ocenenie geodetických prác.

Cena diela je stanovená na základe dohody medzi objednávateľom a dodávateľom po rozšírení predmetu obstarávania.

Cena prác za vypracovanie PD podľa ZoD:	2.252,00 €
Overenie inžinierskych sietí	140,00 €
Aktualizácia domerania z roku 2004	140,00 €
Cena celkom:	2.532,00 €
DPH 20 %	506,40 €
Spolu	3.038,40 €

Nová dohodnutá cena diela:	bez DPH	2 532,00 €
Naviac práce		300,00 €
		2 832,00 €
	20% DPH	566,40 €
	s DPH	3 398,40 €

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 31.8.2011 zostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží tri vyhotovenia.

V Bratislave dňa 12.12.2011



ICU: 43 031 913, IČ DPH: SK2022487911

Ing. Jozef Krúpa
starosta

Ing. Richard Urban
konateľ