

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 16/2012/D

uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

1. Zmluvné strany

1

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica,
Námestie Rodiny č. 1, 843 57 Bratislava

Zastúpený: Ing. Jozef Krúpa – starosta

Vo veciach technických: Ing. Eva Ihringová

IČO: 604 887

Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Lamač

Č. účtu: 1229-042/0200

(ďalej len „objednávateľ“)

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA
ZÁHORSKÁ BYSTRICA

Evidenčné číslo zmluvy: *Dodatok 1*

Zmluva uzatvorená dňa: *k eme. 16. kor. d.*

Načítaná dňa účinnosť dňa: *5.11.2012*

Doba trvania zmluvy:

2

Zhotoviteľ:

SARPO, a.s.

Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava

Zastúpený: Ing. Pavol Spielböck – predseda predstavenstva

IČO: 357 292 44

DIČ SK: SK2020228595

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

zapísaný v obchodnom registri oddiel: Sa, vložka číslo: 1539/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. 2 bodu 3., čl. 4 bodu 3., čl. 5 bodu 3 a čl. 9 bodu 6. Zmluvy o dielo č. 16/2012/D zo dňa 15.8.2012 (ďalej iba „zmluva o dielo“) zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo (ďalej aj „dodatok“).

2. Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľa vykonať dohodnuté navyše práce pri zhotovovaní diela: oprava havarijného stavu v Materskej škole v Bratislave – Záhorská Bystrica podľa predloženej cenovej ponuky (príloha č. 1 zmluvy o dielo) a záväzok zmluvných strán upraviť cenu diela zodpovedajúcim spôsobom. Na základe uvedeného sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

1. Článok 2 bod 2 zmluvy o dielo znie:

„Zhotoviteľ a objednávateľ sa vzájomne dohodli, že špecifikácia jednotlivých položiek, ktoré bude zhotoviteľ realizovať, vrátane rozsahu a jednotkových cien je uvedená v cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 10.8.2012, ktorá je neoddeliteľnou Prílohou č. 1 k tejto zmluve (ďalej len „cenová ponuka“) a zoznamu navyše prác, ktorý je neoddeliteľnou Prílohou č. 3 k tejto zmluve.“

2. V článku 2 bod 3 sa za slová „...cenovej ponuky z 10.8.2012“ vkladá text: „a zoznamu navyše prác“. Zvyšok textu tohto bodu ostáva bezo zmeny.

3. V článku 4 bod 1 sa za slová „...ktorá je neoddeliteľnou prílohou č. 1 k tejto zmluve“ vkladá text: „a vzájomne odsúhlaseného zoznamu naviac prác z 26.9.2012, ktorý je neoddeliteľnou Prílohou č. 3 k tejto zmluve.“ Zvyšok textu tohto bodu ostáva bezo zmeny.

4. Článok 4 bod 2 zmluvy o dielo znie:

„Cena za dielo v zmysle ods. 1 tohto bodu zmluvy je:

Pôvodná cena bez DPH:	12 313,03 €
DPH 20% z pôvodnej ceny:	2 462,60 €
Pôvodná cena s DPH:	14 775,63 €

Slovom: štrnásťtisíc sedemstosedemdesiatpäť a šesťdesiat tri centov

Naviac práce podľa dodatku č. 1 bez DPH:	4.234,55, €
DPH 20% z ceny naviac prác podľa dodatku č. 1:	846,91 €
Naviac práce podľa dodatku č. 1 s DPH:	5.081,46 €

Slovom: päťtisícosemdesiatjeden euro 46 centov

Cena po zohľadnení naviac prác podľa dodatku č. 1 bez DPH:	16.547,58 €
DPH 20% z ceny po zohľadnení naviac prác podľa dodatku č. 1:	3.309,52 €
Cena po zohľadnení naviac prác podľa dodatku č. 1 s DPH:	19.857,10 €

Slovom:“ devätnásťtisícosemstopäťdesiat sedem euro 10 centov

5. Zmluva o dielo sa dopĺňa o prílohu č. 2 – zoznam naviac prác, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou.

3. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok sa stáva dňom jeho podpisu neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
2. Prílohou dodatku je „Príloha č. 2 – zoznam naviac prác“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
3. Ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú obsahom tohto dodatku dotknuté ostávajú v platnosti.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch identických rovnopisoch s tým, že objednávateľ obdrží dve vyhotovenia dodatku a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenie dodatku po ich podpísaní štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.

V Bratislave dňa 03.12.2012

V Bratislave dňa



Ing. Jozef Krúpa
starosta

SARPO s.r.o.

Ing. Pavol Spielböck
predseda predstavenstva