

**Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 28/2013
na dodávku projektovej dokumentácie**

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA
ZÁHORSKÁ BYSTRICA

Evidenčné číslo zmluvy: 28/2013
Zmluva uzatvorená dňa: 15. 11. 2013
Nadobudla účinnosť dňa: 16. 11. 2013
Doba trvania zmluvy:

**I.
Zmluvné strany**

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica
Námestie Rodiny 1,843 57 Bratislava
Zastúpený : Ing. Jozef Krúpa-starosta
Vo veciach technických : Ing. Eva Ihringová
IČO: 604 887
Bankové spojenie: VÚB Bratislava -Lamač
č. účtu : 1229-042 / 0200
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Ing. Miroslav Sahuľ , autorizovaný stavebný inžinier
Obrancov mieru 1040/20
028 01 Trstená
IČO: 37 673 432
DIČ: 1048232845
Banko
č. ú . :
(ďalej len „ zhotoviteľ “)

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. II ods. 2.2, čl. IV ods. 4.3., čl. VII ods. 7.6. Zmluvy o dielo č. 28/2013 (ďalej iba „zmluva o dielo“) zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo (ďalej len „dodatok“).

II. Predmet dodatku

- 2.1. Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľa vykonať dohodnuté naviac práce pri zhotovovaní diela – dodaní projektovej dokumentácie stavby „Sanácia vnútorných priestorov objektu školskej jedálne v ZŠ s MŠ Hargašová 5, Bratislava – Záhorská Bystrica o dodanie projektovej dokumentácie požiarnej ochrany.
- 2.2. Zmluvné strany sa dohodli na uskutočnení prác naviac v rozsahu dodania projektovej dokumentácie požiarnej ochrany v cene 400,- €.

III. Záverečné ustanovenia dodatku

- 3.1. Tento dodatok sa stáva dňom jeho podpisu neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 3.2. Ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú obsahom tohto dodatku dotknuté ostávajú v platnosti.

- 3.3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch identických rovnopisoch s tým, že objednávateľ obdrží dve vyhotovenia dodatku a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenie dodatku po ich podpísaní štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
- 3.4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.

V Bratislave dňa 15.11.2013

Mestská časť Bratislava Záhorská –Bystrica
Ing. Jozef Krúpa
starosta



Ing. Miroslav Sahul
autorizovaný stavebný inžinier