

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 48/2013/D

uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

1. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica,
Námestie Rodiny č. 1, 843 57 Bratislava
Zastúpený: Ing. Jozef Krúpa – starosta
Vo veciach technických: Ing. Ihringová Eva
IČO: 604 887
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Lamač
Č. účtu: 1229-042/0200
(ďalej len „objednávateľ“)

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA
ZÁHORSKÁ BYSTRICA DO DAŤOVÉ 1.
Evidenčné číslo zmluvy: 48/2013/D
Zmluva uzatvorená dňa: 15.11.2013
Nadobudla účinnosť dňa: 16.11.2013
Doba trvania zmluvy:

1.2

Zhotoviteľ: DEKOS Bratislava s.r.o.
Čsl. Tankistov 100, 841 06 Bratislava
Zastúpený: Peter Laurenčík – konateľ
IČO: 31 37 36 91
DIČ SK: 20 20 34 60 42
Bankové sč
Číslo účtu:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. 2 bodu 3., čl. 4 bodu 3., čl. 5 bodu 3 a čl. 9 bodu 7. Zmluvy o dielo č. 48/2013/D zo dňa 12.08.2013 (ďalej iba „zmluva o dielo“) zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo (ďalej aj „dodatok“).

2. Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľa vykonať dohodnuté navyše práce pri zhotovovaní diela: sanácia školskej jedálne v Základnej škole s materskou školou Hargašova 5, Bratislava – Záhorská Bystrica podľa predloženej cenovej ponuky (príloha č. 1 zmluvy o dielo) a záväzok zmluvných strán upraviť cenu diela zodpovedajúcim spôsobom. Na základe uvedeného sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

1. Článok 2 bod 2 zmluvy o dielo znie:

„Zhotoviteľ a objednávateľ sa vzájomne dohodli, že špecifikácia jednotlivých položiek, ktoré bude zhotoviteľ realizovať, vrátane rozsahu a jednotkových cien je uvedená v cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 05.08.2013, ktorá je neoddeliteľnou Prílohou č. 1 k tejto zmluve (ďalej len „cenová ponuka“) a zoznamu navyše prác, ktorý je neoddeliteľnou Prílohou č. 2 k tejto zmluve.“

2. V článku 2 bod 3 sa za slová „...cenovej ponuky z 05.08.2013“ vkladá text: „a zoznamu navyše prác“. Zvyšok textu tohto bodu ostáva bezo zmeny.

3. V článku 4 bod 1 sa za slová „...ktorá je neoddeliteľnou prílohou č. 1 k tejto zmluve“ vkladá text: „a vzájomne odsúhlaseného zoznamu navyše prác z 04.09.2013, ktorý je neoddeliteľnou Prílohou č. 2 k tejto zmluve.“ Zvyšok textu tohto bodu ostáva bezo zmeny.

4. Článok 4 bod 2 zmluvy o dielo znie:

„Cena za dielo v zmysle ods. 1 tohto bodu zmluvy je:

Pôvodná cena bez DPH:	29 850,76 €
DPH 20% z pôvodnej ceny:	5 970,16 €
Pôvodná cena s DPH:	35 820,94 €

Slovom: tridsaťpäťtisícosemstodvadsať euro a deväťdesiatštyri centov

Naviac práce podľa dodatku č. 1 bez DPH:	14 925,38 €
DPH 20% z ceny naviac prác podľa dodatku č. 1:	2 985,07 €
Naviac práce podľa dodatku č. 1 s DPH:	17 910,45 €

5. Zmluva o dielo sa dopĺňa o prílohu č. 2 – zoznam naviac prác, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou.

3. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok sa stáva dňom jeho podpisu neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
2. Prílohou dodatku je „Príloha č. 2 – zoznam naviac prác“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
3. Ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú obsahom tohto dodatku dotknuté ostávajú v platnosti.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch identických rovnopisoch s tým, že objednávateľ obdrží dve vyhotovenia dodatku a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenie dodatku po ich podpísaní štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.

V Bratislave dňa 15.11.2013




 Ing. Jozef Krúpa
 starosta


 Peter Laurenčík
 konateľ