

# Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 69/2013/D

uzatvorenej podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

## 1. Zmluvné strany

1

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica,  
Námestie Rodiny č. 1, 843 57 Bratislava  
Zastúpený: Ing. Jozef Krúpa – starosta  
Vo veciach technických: Ing. Eva Ihringová  
IČO: 604 887  
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Lamač  
Č. účtu: 1229-042/0200  
(ďalej len „objednávateľ“)

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA  
ZÁHORSKÁ BYSTRICA

Evidenčné číslo zmluvy: 09/2013  
Zmluva uzatvorená dňa: 15.11.2013  
Nadobudla účinnosť dňa: 16.11.2013  
Doba trvania zmluvy: .....

2

Zhotoviteľ:

HaD s.r.o.  
Tešedíkova 77, 841 06 Bratislava  
Zastúpený: Ing. Marián Fiala  
IČO: 35 941 081  
DIČ SK: 2022031748  
Bankové sč  
Číslo účtu:  
zapísaný v obchodnom registri oddiel: Sro, vložka číslo: 36477/B  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. 2 bod 3., čl. 4 bod 3., čl. 5 bod 3 a čl. 9 bod 6 Zmluvy o dielo č. 69/2013/D zo dňa 25.09.2013 (ďalej iba „zmluva o dielo“) zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej „dodatok“).

## 2. Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľa vykonať dohodnuté navyše práce pri zhotovovaní diela: vybudovanie jednostranného chodníka popri ceste na Záhorskej ulici v Bratislave – Záhorská Bystrica (príloha č. 1 zmluvy o dielo) a záväzok zmluvných strán upraviť cenu diela a termín dodania zodpovedajúcim spôsobom. Na základe uvedeného sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

1. Článok 2 bod 2 zmluvy o dielo znie:

„Zhotoviteľ a objednávateľ sa vzájomne dohodli, že špecifikácia jednotlivých položiek, ktoré bude zhotoviteľ realizovať, vrátane rozsahu a jednotkových cien je uvedená v cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 06.9.2013, ktorá je neoddeliteľnou Prílohou č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „cenová ponuka“) a zoznamu navyše prác zo 04.11.2013, ktorý je neoddeliteľnou Prílohou č. 1 k tomuto Dodatku č.1 Zmluvy o dielo.“

2. Článok 3. bod 1. b) sa mení nasledovne: Ukončenie realizácie diela: 1.12.2013.

3. Článok 4 bod 2 zmluvy o dielo znie:

„Cena za dielo v zmysle ods. 1 tohto bodu zmluvy je:

<b>Pôvodná cena bez DPH:</b>	<b>11 583,33 €</b>
<b>DPH 20% z pôvodnej ceny:</b>	<b>2 316,67 €</b>
<b>Pôvodná cena s DPH:</b>	<b>13 900,00- €</b>

Slovom: trinásťtisícdeväťsto eur

<b>Naviac práce podľa dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>2 459,58€</b>
<b>DPH 20% z ceny naviac prác podľa dodatku č. 1:</b>	<b>491,92 €</b>
<b>Naviac práce podľa dodatku č. 1 s DPH:</b>	<b>2 951,50 €</b>

Slovom: dvetisícdeväťstopäťdesiatjedna eur a päťdesiat centov

4. Zmluva o dielo sa dopĺňa o prílohu č. 2 – Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo..

### 3. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok sa stáva dňom jeho podpisu neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
2. Prílohou dodatku je „Príloha č. 1 – zoznam naviac prác“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
3. Ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú obsahom tohto dodatku dotknuté ostávajú v platnosti.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch identických rovnopisoch s tým, že objednávateľ obdrží dve vyhotovenia dodatku a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenie dodatku po ich podpísaní štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa



BRATISLAVA MESTSKÁ ČASŤ

Ing. Jozef Krúpa  
starosta

Ing. Marián Fiala  
konateľ HaD s.r.o.