

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 72/2013/D

uzatvorenej podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

1. Zmluvné strany

1

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica,
Námestie Rodiny č. 1, 843 57 Bratislava
Zastúpený: Ing. Jozef Krúpa – starosta
Vo veciach technických: Ing. Eva Ihringová
IČO: 604 887
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Lamač
Č. účtu: 1229-042/0200
(ďalej len „objednávateľ“)

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA
ZÁHORSKÁ BYSTRICA *DODATOK č. 1*

1

Zhotoviteľ: MARKO GAS, s.r.o.
Pasienková 7, 821 06 Bratislava
Zastúpený: Vladimír Marko
IČO: 35840323
DIČ SK: SK2020248065
Bankové sč
Číslo účtu:
zapísaný v obchodnom registri oddiel: Sro, vložka číslo: 26986/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Evidenčné číslo zmluvy: *72/2013*
Zmluva uzatvorená dňa: *21. 11. 2013*
Nadobudla účinnosť dňa: *22. 11. 2013*
Doba trvania zmluvy:

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. 2 bodu 3., čl. 4 bodu 3., čl. 5 bodu 3 a čl. 9 bodu 6 Zmluvy o dielo č. 72/2013/D zo dňa 16.10.2013 (ďalej iba „zmluva o dielo“) zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo (ďalej „dodatok“).

2. Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľa vykonať dohodnuté navyše práce pri zhotovovaní diela: stavebné úpravy na existujúcich komunikáciách:

- Donská ulica max. 200 m²
- Výjazd z Donskej ulice na Strmé vršky max. 100 m²
- Pútnická ulica – prepad vozovky na Prídavkovej ulici max. 100 m²
- ulica Čsl. tankistov max. 400 m²
- Jána Raka max. 200 m²

v Bratislave – Záhorská Bystrica podľa predloženej cenovej ponuky (príloha č. 1 zmluvy o dielo) a záväzok zmluvných strán upraviť cenu diela zodpovedajúcim spôsobom. Na základe uvedeného sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

1. Článok 2 bod 2 zmluvy o dielo znie:

„Zhotoviteľ a objednávateľ sa vzájomne dohodli, že špecifikácia jednotlivých položiek, ktoré bude zhotoviteľ realizovať, vrátane rozsahu a jednotkových cien je uvedená v cenovej ponuke

zhotoviteľa zo dňa 08.11.2013, ktorá je neoddeliteľnou Prílohou č. 1 k tejto zmluve (ďalej len „cenová ponuka“) a zoznamu naviac prác z 08.11.2013, ktorý je neoddeliteľnou Prílohou č. 1 k tejto zmluve.“

2. V článku 2 bod 3 sa za slová „...cenovej ponuky z 11.08.2013“ vkladá text: „a zoznamu naviac prác z 08.11.2013“. Zvyšok textu tohto bodu ostáva bezo zmeny.

3. V článku 4 bod 1 sa za slová „...ktorá je neoddeliteľnou prílohou č. 1 k tejto zmluve“ vkladá text: „a vzájomne odsúhlaseného zoznamu naviac prác z 08.11.2013, ktorý je neoddeliteľnou Prílohou č. 1 k tejto zmluve.“ Zvyšok textu tohto bodu ostáva bezo zmeny.

4. Článok 4 bod 2 zmluvy o dielo znie:

„Cena za dielo v zmysle ods. 1 tohto bodu zmluvy je:

Pôvodná cena bez DPH:	28 698,65 €
DPH 20% z pôvodnej ceny:	5 739,73 €
Pôvodná cena s DPH:	34 438,38 €

Slovom: tridsaťštyritisícštyristotridsaťosem eur a tridsaťosem centov

Naviac práce podľa dodatku č. 1 bez DPH:	14 328,26 €
DPH 20% z ceny naviac prác podľa dodatku č. 1:	2 865,65 €
Naviac práce podľa dodatku č. 1 s DPH:	17 193,91 €

Slovom: sedemnásťtisícstodevät'desiatrit eur a deväťdesiatjeden centov

5. Zmluva o dielo sa dopĺňa o prílohu č. 2 – zoznam naviac prác, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou.

3. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok sa stáva dňom jeho podpisu neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

2. Prílohou dodatku je „Príloha č. 2 – zoznam naviac prác“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

3. Ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú obsahom tohto dodatku dotknuté ostávajú v platnosti.

4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch identických rovnopisoch s tým, že objednávateľ obdrží dve vyhotovenia dodatku a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenie dodatku po ich podpísaní štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.

V Bratislave dňa 21. 11. 2013

V Bratislave dňa



Ing. Jozef Krúpa
starosta

Vladimír Marko
konateľ