

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 74/2013/D

uzatvorenej podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

1. Zmluvné strany

1

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica,
Námestie Rodiny č. 1, 843 57 Bratislava
Zastúpený: Ing. Jozef Krúpa – starosta
Vo veciach technických: Ing. Eva Ihringová
IČO: 604 887
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Lamač
Č. účtu: 1229-042/0200
(ďalej len „objednávateľ“)

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA
ZÁHORSKÁ BYSTRICA DODATOK č. 1

Evidenčné číslo zmluvy: 74/2013

Zmluva uzatvorená dňa: 21.11.2013

Nadobudla účinnosť dňa: 22.11.2013

Doba trvania zmluvy:

1

Zhotoviteľ: MARKO GAS, s.r.o.
Pasienkova 7, 821 06 Bratislava
Zastúpený: Vladimír Marko
IČO: 35840323
DIČ SK: SK2020248065
Bankové sj
Číslo účtu:
zapísaný v obchodnom registri oddiel: Sro, vložka číslo: 26986/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. 2 bodu 3., čl. 4 bodu 3., čl. 5 bodu 3 a čl. 9 bodu 6 Zmluvy o dielo č. 74/2013/D zo dňa 30.10.2013 (ďalej iba „zmluva o dielo“) zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo (ďalej „dodatok“).

2. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľa vykonať dohodnuté navyše práce pri zhotovovaní diela: stavebné úpravy na existujúcej komunikácii – Rošického ulici v Bratislave – Záhorská Bystrica podľa predloženej cenovej ponuky (príloha č. 1 zmluvy o dielo) a záväzok zmluvných strán upraviť cenu diela zodpovedajúcim spôsobom. Na základe uvedeného sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:
 1. Článok 2 bod 2 zmluvy o dielo znie:
„Zhotoviteľ a objednávateľ sa vzájomne dohodli, že špecifikácia jednotlivých položiek, ktoré bude zhotoviteľ realizovať, vrátane rozsahu a jednotkových cien je uvedená v cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 08.11.2013, ktorá je neoddeliteľnou Prílohou č. 1 k tejto zmluve (ďalej len „cenová ponuka“) a zoznamu navyše prác z 08.11.2013, ktorý je neoddeliteľnou Prílohou č. 1 k tejto zmluve.“

2. V článku 2 bod 3 sa za slová „...cenovej ponuky z 09.10.2013“ vkladá text: „a zoznamu naviac prác z 08.11.2013“. Zvyšok textu tohto bodu ostáva bezo zmeny.
3. V článku 4 bod 1 sa za slová „...ktorá je neoddeliteľnou prílohou č. 1 k tejto zmluve“ vkladá text: „a vzájomne odsúhlaseného zoznamu naviac prác z 08.11.2013, ktorý je neoddeliteľnou Prílohou č. 1 k tejto zmluve.“ Zvyšok textu tohto bodu ostáva bezo zmeny.
4. Článok 4 bod 2 zmluvy o dielo znie:
 „Cena za dielo v zmysle ods. 1 tohto bodu zmluvy je:
- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| Pôvodná cena bez DPH: | 13 695,- € |
| DPH 20% z pôvodnej ceny: | 2 739,- € |
| Pôvodná cena s DPH: | 16 434,- € |
- Slovom: šesťnásťtisícštyristotridsaťštyri eur
- | | |
|---|-------------------|
| Naviac práce podľa dodatku č. 1 bez DPH: | 6 830,91 € |
| DPH 20% z ceny naviac prác podľa dodatku č. 1: | 1 366,18 € |
| Naviac práce podľa dodatku č. 1 s DPH: | 8 197,10 € |
- Slovom: sedemnáťtisícstodevät’desiattri eur a deväťdesiatjeden centov
5. Zmluva o dielo sa dopĺňa o prílohu č. 2 – zoznam naviac prác, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou.

3. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok sa stáva dňom jeho podpisu neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
2. Prílohou dodatku je „Príloha č. 2 – zoznam naviac prác“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
3. Ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú obsahom tohto dodatku dotknuté ostávajú v platnosti.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch identických rovnopisoch s tým, že objednávateľ obdrží dve vyhotovenia dodatku a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenie dodatku po ich podpísaní štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.

V Bratislave dňa 27.11.2013

V Bratislave dňa



[Handwritten signature]

Ing. Jozef Krúpa
starosta

Vladimír Marko
konateľ

BRATISLAVA CAS 000

IC 2711, SK 2020270000